

**COMUNE DI NUVOLENTO
PROVINCIA DI BRESCIA**

**SCUOLA PRIMARIA “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI” DI NUVOLENTO
LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STATICO
CON SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA
CUP: F84H17000010004 – CIG: 6985429E5B
CIG VARIANTE: 7195405C09**

OPERE SUPPLEMENTARI

Impresa	EDIL CORTICELLE GROUP SRL , Brescia in via Martinengo Cesaresco n. 49
Det. di affidamento:	n. 205 del 26 giugno 2017.
Contratto d'appalto:	stipulato in data 18 luglio 2017 e registrato in data 21 luglio 2017
Direttore dei Lavori:	Ing. Emanuel Perani con studio in via Doneghe n.3 Gavardo (BS).
Inizio dei Lavori:	26.06.2017.
Durata dei Lavori:	giorni 60 (sessanta).

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16/02/2017 avente ad oggetto “CUP F84H17000010004: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STATICO CON SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI” DI NUVOLENTO” è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo ed il relativo piano di sicurezza e coordinamento dei lavori relativi al rinforzo e al consolidamento statico con sostituzione della copertura della scuola primaria di Nuvolento “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTTI”;
- Con Determina dirigenziale di affidamento n. 295 del 03 giugno 2016 del responsabile unico del

procedimento avente ad oggetto “CUP: F84H17000010004 – CIG: 6985429E5B LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO STATICO CON SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA - SCUOLA PRIMARIA “MEDAGLIA D'ORO V.M. G.BERTOLOTI” DI NUVOLENTO – REVOCA DETERMINAZIONE N. 185 del 05/06/2017 E NUOVA AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA SU SINTEL E IMPEGNO DI SPESA” sono stati affidati in via definitiva i lavori in oggetto all’impresa EDIL CORTICELLE GROUP SRL, Brescia in via Martinengo Cesaresco n.49

- in data 18 luglio 2017 è stato stipulato il contratto d’appalto.
- che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni classificabili come supplementari ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs n.50/2016, riguardanti la tinteggiatura esterna del fabbricato

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno duemiladiciassette, il giorno 4 del mese di settembre, con il presente atto si conviene quanto segue:

ART.1 – Il Sig. **GIAN MARIO TOMASONI** in qualità di Legale Rappresentante della ditta **EDIL CORTICELLE GROUP SRL**. con sede a Brescia in via Martinengo Cesaresco n. 49., assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori supplementari secondo la relazione tecnica predisposta e le istruzioni fornite dalla Direzione Lavori. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di appalto con i prezzi unitari che si concordano con il presente atto e che sono stati ricavati secondo i criteri e lo sconto offerto dall'impresa in sede di gara (del 21,23%). L'appaltatore ha manifestato la volontà di subappaltare parte dei lavori per un importo pari a 10.000,00 €.

ART.2 – Il nuovo importo contrattuale a seguito della perizia risulta essere pari a 281.487,59€ (diconsi euro duecentoottantunomilaquattrocentoottantasette/59), di cui:

a)	per lavori al netto del ribasso d'asta	182.286,47€
b)	per interventi di cui all'art. 149 comma 1	18.620,00€
c)	per interventi di cui all'art. 149 comma 2	12.397,12€
d)	per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	28.584,00€
e)	lavori supplementari	39.600,00€

ART. 3 – Vengono concordati n.1 nuovi prezzi, ricavati sulla base dei criteri dell'offerta formulata in sede di gara dall'impresa, ovvero:

- PA 1. TINTEGGIATURA ESTERNI compresa raschiatura parti scrostanti, riparazione crepe e buchi con appositi prodotti, mano di fissativo speciale ancorante più mano fondo granulare uniformante e due mani di quarzo a finire. Comprensivo di tutte le operazioni di rimozione e smaltimento dei materiali di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte,
CON PONTEGGIO ESCLUSO DAL PREZZO

25,22€

ART. 4 – L'impresa si obbliga ad accettare la contabilizzazione ed il collaudo dei lavori di cui al presente atto di sottomissione, unitamente a quelli previsti dal contratto principale.

ART. 5 – Stante quanto visto sopra si concede all'impresa una proroga dei termini di conclusione dei lavori per un ammontare di 5 (cinque) giorni.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante, solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Nuvolento, 1 settembre 2017

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO